

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

30.01.2020

14/101-09

с. Бессоновка

Об утверждении плана подготовки и проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Бессоновского района Пензенской области в 2020 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», в целях повышения качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций к проведению всероссийских проверочных работ в 2020 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Бессоновского района в 2020 году согласно приложению 1.
2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать и внедрить планы мероприятий по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2020 году.
3. Разместить (опубликовать) приказ на официальном сайте Управления образования Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Назарову Е.Г., главного специалиста Управления образования Бессоновского района Пензенской области.

Начальник Управления образования



С.Н. Назарова

Приложение 1
Утвержден
приказом Управления образования
Бессоновского района Пензенской области
от 30.01. 2020 № 14/01-09

План подготовки и проведения
всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях
Бессоновского района Пензенской области

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационные мероприятия				
1.	Формирование реестра общеобразовательных организаций (далее – ОО) для проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР).	До 06.02.2020	Назарова Е.Г., руководители ОО	Реестр ОО
2.	Актуализация информации на сайтах и в личных кабинетах ФИС ОКО.	До 06.02.2020	Назарова Е.Г., руководители ОО	Актуальная информация о ВПР
3.	Создание в ОО «горячей линии» по вопросам подготовки к ВПР.	До 25.02.2020	Назарова Е.Г., руководители ОО	Актуальная информация о ВПР
4.	Подготовка плана муниципального контроля за ходом проведения ВПР в ОО с целью обеспечения объективности результатов оценочных процедур.	До 01.03.2020	Назарова Е.Г.	Акты муниципального контроля за ходом проведения ВПР в ОО
Мероприятия с руководителями ОО				
5.	Формирование плана подготовки обучающихся и проведения ВПР.	До 25.01.2020	Назарова Е.Г., руководители ОО	Планы мероприятий, размещенные на сайтах ОО, Управления образования
6.	Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам подготовки, проведения, анализа результатов ВПР.	Январь, февраль, март, апрель, май, июнь	Назарова Е.Г., руководители ОО	Протоколы совещаний
7.	Разработка и утверждение приказа о проведении ВПР в Бессоновском районе.	Февраль 2020	Назарова Е.Г.	Приказ Управления образования
8.	Актуализация нормативных локальных актов,	До 25.02.2020	Руководители ОО	Нормативные локальные акты ор-

	регламентирующих внутреннюю оценку качества образования. Оформление нормативных локальных актов по проведению ВПР в 2020 году, в том числе с учётом мероприятий, направленных на обеспечение объективности результатов ВПР (привлечение общественных наблюдателей, проверка работ учителями, преподающими в других классах, выборочная перепроверка работ и другие мероприятия).	По графику проведения ВПР		ганизации
9.	Обеспечение обучения общественных наблюдателей.	Март 2019	Руководители ОО	Журнал проведения обучения общественных наблюдателей
10.	Подготовка и направление информационных писем в ОО о процедуре проведения ВПР.	Февраль-март 2020.	Назарова Е.Г.	Письма в ОО
11.	Осуществление контроля за соблюдением ОО сроков и порядка проведения ВПР.	Март-апрель 2020	Назарова Е.Г., руководители ОО, школьные координаторы	Информация по запросу муниципального координатора
12.	Проведение ВПР, проверка работ, загрузка результатов на сайте ФИС ОКО в соответствии со сроками и порядком проведения ВПР.	По графику проведения ВПР	Назарова Е.Г., руководители ОО	Результаты ВПР, размещенные на сайте ФИС ОКО
13.	Проведение анализа результатов ВПР.	Со сроками в соответствии с приказом	Назарова Е.Г., руководители ОО	Аналитическая информация о результатах ВПР в разрезе ОО, динамика результатов
14.	Разработка и принятие плана повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур (проведение анализа результатов, рассмотрение результатов на	До 01.10.2020	Руководители ОО	План повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур

	педагогическом (методическом) совете, составление графика проведения дополнительных групповых и индивидуальных консультаций с учащимися и другие мероприятия).			
15.	Разработка и принятие муниципального плана повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур.	До 01.10.2020	Назарова Е.Г., Машарова Л.И.	Муниципальный план
Мероприятия с педагогами				
16.	Консультирование педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ВПР.	Январь-март 2020	Назарова Е.Г., Машарова Л.И.	График консультаций
17.	Проведение пробных проверочных работ с использованием КИМ, размещенных на сайте ФИС ОКО.	Февраль 2020	Руководители ОО	Анализ результатов
18.	Проведение районных методических объединений, открытых уроков, семинаров и других форм работы, направленных на повышение качества общего образования и подготовки к ВПР.	До 25.02.2020	Машарова Л.И., руководители РМО	Планы, протоколы заседаний РМО
Мероприятия с родителями учащихся, участвующих в ВПР				
19.	Проведение родительских собраний в классах о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и участии обучающихся в ВПР.	Январь-март 2020	Назарова Е.Г., руководители ОО	График родительских собраний, информация об итогах их проведения, размещенные на сайтах ОО
20.	Информационные сопровождение подготовки и проведения ВПР.	Февраль-апрель 2020	Назарова Е.Г., руководители ОО	Размещение информации о ВПР на сайтах ОО, Управления образования
Мероприятия с учащимися				
21.	Проведение дополнительных групповых и индивидуальных консультаций с учащимися по подготовке	Декабрь 2019-март 2020	Руководители ОО	График проведения индивидуальных консультаций, размещен-

	к ВПР.			ный в ОО
22.	Проведение пробных проверочных работ с использованием КИМ, размещенных на сайте ФИС ОКО.	До 01.03.2020	Руководители ОО	Справка об итогах проведенных пробных проверочных работ, размещенная на сайте ОО

П Р И К А З

г. Бессоновка


Об утверждении плана подготовки и проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Бессоновского района Пензенской области в 2020 году

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», в целях повышения качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций к проведению всероссийских проверочных работ в 2020 году,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план подготовки и проведения всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Бессоновского района в 2020 году согласно приложению 1.
2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях в 2020 году.
3. Разместить (опубликовать) приказ на официальном сайте Управления образования Бессоновского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Назарову Е.Г., главного специалиста Управления образования Бессоновского района Пензенской области.

Начальник Управления образования



Е.Н. Назарова